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委託（補助）機關：海洋委員會海洋保育署 

執行單位：新北市政府漁業及漁港事業管理處 

中 華 民 國112年 12 月 4 日

112
年

度

新

北

市

海

洋

保

護

區

水

下

光

傳

輸

生

態

監

控

系

統

維

護

及

推

廣

計

畫                                  

    



2  

 

壹、 計畫概要 

 

   一、計畫緣起： 

    將110年建立之野柳保育區光傳輸系統維護並重新佈設於海

域，提高設備穩定度及影像收錄時間，將水下影像即時透過網

路傳輸，不定時進行線上直播，以進行即時海洋影像觀測，並

透過官網露出讓民眾能線上觀賞野柳保育區之即時水下影像，

藉以瞭解該區域保育之成果，同時推廣海洋保育之重要性。 

    112年度擬補助漁會維護既有系統與線路，提早完成水下影

像系統佈設作業，增加觀測月份，另整理已收錄影像進行後製，

配合官網議題露出，以增加頻道到訪及影片觀看人數，並可作

為教育推廣使用。 

  

二、計畫年期：112年1月1日至112年11月30日 

 

三、主辦單位：新北市政府漁業及漁港事業管理處 

 

四、協辦單位：萬里區漁會(執行廠商：東海海洋有限公司) 

 

五、總計畫經費：1,079,000 元 

 

六、經費來源： 

(一) 中央款：686,000 元 

(二) 地方配合款：393,000 元 

(三) 其他： 
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七、計畫目標： 

    於112年度將既有之光傳輸系統設備及相關線路進行維護或

更新，並重新佈設於野柳保育區海域，提早完成水下影像系統

佈設作業，增加觀測月份，將水下影像即時透過網路傳輸，不

定時進行線上直播，並透過官網議題露出，讓民眾能線上觀賞

野柳保育區之即時水下影像，藉以瞭解該區域保育之成果，同

時推廣海洋保育之重要性。另整理已收錄影像進行後製，配合

官網議題露出，增加頻道到訪及影片觀看人數，並可作為教育

推廣使用。 

 
八、計畫內容概述： 

(一)112年度水下設備與鏡頭布設作業 

    由專業潛水人員完成野柳保育區水下攝影機設置工作及處理

各相關電子設備、電纜等之防水、耗材更換等工作，並提供後

續技術支援。 

     (二)線上直播作業 

    建置完成後可進行線上直播作業，讓民眾能即時觀賞水下影

像，了解保育成果及推廣海洋保育觀念。 

(三)保養維護部份 

    水下設備易受潮汐風浪及各種動植物影響，於相關設備建置

完成後，定期或不定期進行水下設備保養及維護（包含颱風來

襲前夕暫時回收設備及颱風遠離後設備復位）。 
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(四)推廣工作 

    影像開始直播後，在官網進行2次議題露出推廣，後續將已

收錄的水下影像委請專業廠商進行剪輯後製，搭配規劃之議題

再於官網露出推廣1次，以增加頻道到訪及影片觀看人數，並

可作為教育推廣使用。
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貳、 重點工作項目 

一、 工作項目及經費： 

工作項目 經費(元) 概述 

光傳輸生態

監控系統建

置及維護、

影像直播 

980,000 1. 由專業潛水人員完成野柳保育區水

下攝影機設置工作及處理各相關電子

設備、電纜等之防水、耗材更換等工

作，並提供後續技術支援。 

2. 建置完成後可進行線上直播作業，

讓民眾能即時觀賞水下影像，了解保

育成果及推廣海洋保育觀念。 

3. 水下設備易受潮汐風浪及各種動植

物影響，於相關設備建置完成後，定

期或不定期進行水下設備保養及維護

（包含颱風來襲前夕暫時回收設備及

颱風遠離後設備復位）。 

推廣工作 99,000 影像開始直播後，在官網進行2次議題

露出推廣，後續將已收錄的水下影像

委請專業廠商進行剪輯後製，搭配規

劃之議題再於官網露出推廣，以增加

頻道到訪及影片觀看人數，並可作為

教育推廣使用。 

 

參、 重要成果及效益分析 

(一) 重要成果說明 

    本計畫1月完成核定漁會執行計畫，漁會3月完成工程發

包，執行廠商於於6月陸續完成光傳輸主機設置並開始於

線上直播水下影像。9月底後因接連受到多次颱風來襲及

東北季風增強影響，考量水下設備、施作人員安全，及水
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中能見度不佳，爰停止直播並將水下設備收回上岸進行年

度保養。 

    本年度提早完成水下影像系統佈設作業，增加觀測月

份，112年6至9月期間共計直播、收錄61日野柳保育區水

下影像，除馬鞭魚、人字鰈、石鱸、石斑等魚類之外，亦

收錄到軟絲聚集竹叢礁、珊瑚產卵及海龜入境畫面。 

    為推廣本計畫成果，已於本處官網、野柳保育區水下影

像YouTube上傳3部推廣影片，並於本處社群媒體（漁樂

快爆）搭配文案進行3次露出，讓更多民眾可線上觀賞推

廣影片及水下直播影像得知本計畫成果。 

 

 

 

 

(二) 效益分析(請依原核定工作計畫書檢討執行成效) 

成果目標

與效益 

指標 

(依原核定工作計

畫書或新增) 

成果 

(值) 

說明 

可量化效益 水下影像線上觀賞  26,803人次  

推廣工作 野柳保育區水下影像
YouTube-867人次 
本處官網-250人次 
漁樂快爆-1,418人次 

計畫期間共上傳 

3部推廣影片 
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不可量化效益 經由水下光傳輸監測系統，民眾可於線上觀看即時影像畫

面及推廣影片，藉以宣導海洋保育觀念，紀錄之影像可做

為後續辦理軟絲增裕及相關研究之參考，未來也能做為海

洋教育及海洋保育觀念宣導之教材，提升民眾海洋保育之

觀念。 

肆、 執行中遭遇困難及因應對策 

    本年度將既有之光傳輸系統設備及相關線路進行維護或

更新，並重新佈設於野柳保育區海域，提早完成水下影像

系統佈設作業，增加觀測月份，惟對於該海域之魚類生態

資訊等仍然闕如，應規畫陸續了解海洋生物資源現況與季

節變動情勢，以了解保護區之管理或管制措施進行迄今，

應有的資源現況及復育成效。113年度則將針對保育區內海

洋魚類資源及生態現況與特性，進行調查及監測。 

伍、 未來推動方向與建議 

    本計畫係持續以直播的方式呈現野柳保育區水下影像，

以後製的方式來剪輯有趣或特殊的精選畫面製成推廣影片

於官網及官方社群露出，讓民眾能線上觀賞野柳保育區之

即時水下影像及精華片段，藉以瞭解該區域保育之成果，

提高民眾觀看興趣及點閱率，進而推廣本計畫成果，另透

過水下生物調查了解保護區內之海域魚類組成、資源特性

及季節性變化並建立保護區之區域內海域魚類物種名錄。 

 

填報單位：新北市政府漁業及漁港事業管理處                     

單位主管：簡明雄處長                      

 填報人及連絡電話：周郁庭 02-89526055#145                      

 填表日期：112年12月4日 
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附件 1  可提供本署運用之相關圖片或照片，並提供授權使
用書請提供至少 4 張供本署宣傳運用，圖像需清晰，另電
子圖檔需 2MB 以上， 並以單獨電子檔方式提供。 
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